Alle Leistungsphasen der HOAI § 40 im Rahmen eines Projektes:

1. Grundlagenermittlung

In einem ersten persdnlichen Gesprach lernen wir uns kennen und besprechen welchen Weg wir
gemeinsam einschlagen wollen. Ich schaue mir Ihren Garten an, hére zu und verstehe dann, wie Sie
Ihr Umfeld in Zukunft genieBen wollen. Ich beginne mit der Planung, sobald der schriftliche Auftrag
unterzeichnet vorliegt, in dem die geleisteten planerischen Arbeiten und deren Kosten definiert und
fixiert werden.

2. Vorplanung

In einem weiteren Termin mit einer genauen Vermessungs- und Bestandsaufnahme, einschlieBlich
eines eventuell nétigen Baumkatasters der wichtigen Leitgeholze, erstelle ich einen Vorentwurf lhres
Gartens. Neben dem Design des Gartens sind die anfallenden Kosten fiir die Bauherrenschaft des
Gartens sehr wichtig. Auf Grundlage des Vorentwurfes werden die Ausgaben fiir die Umsetzung mit
einer Abweichung in Abhéngigkeit der Materialitdt und Ausstattung von ca. +/-30 % gemaRR HOAI
geschatzt.

3. Entwurfsplanung

Der Entwurfsplan ist schon sehr viel konkreter in seiner Erscheinung als der Vorentwurf. Hier werden
bereits Aussagen Uber die zuvor besprochenen und ausgewdahlten Materialien, die Massen, als auch
die Bezeichnung der Solitdrpflanzen getatigt. Hier bekommen Sie nun eine Kostenberechnung mit
einer Abweichung von +/- 20 %.

4. Genehmigungsplanung

Wenn der Entwurfsplan von Ihnen abgenommen worden ist und griines Licht erhélt, kann es sein,
dass Teilbereiche des Gartens bei der ortsansassigen Kommune genehmigt werden mussen. Dies ist
aber sehr selten der Fall, da die meisten Bauwerke im Garten genehmigungsfrei sind. Falls
Genehmigungspflicht besteht, stelle ich sdamtliche fir den Bauantrag notwendigen Unterlagen
zusammen und lege sie dem Bauamt zur finalen Genehmigung vor.



5. Ausfiihrungsplanung

Jetzt sind wir planerisch sehr konkret und definieren Ihren Garten zeichnerisch als auch textlich ganz
genau. Alle wichtigen Details wie beispielsweise Hohenunterschiede, Erdverschiebungen, Angabe der
exakten Materialien, Querschnitte von Mauern, Dimensionierungen von Pflasterflachen, Angaben zur
Teichgestaltung, und vieles mehr werden jeweils in dem erforderlichen MaRstab in genauen
Ausfertigungen dargestellt. Nach diesen Ausfiihrungsplanen kann nun endlich gebaut werden.
Samtliche fiir den Bau notwendigen Schnitte, Perspektiven, Ansichten und Draufsichten runden diese
Leistungsphase ab. Die detaillierte Pflanzplanung findet sich in dieser LPH ebenfalls wieder.

6. Vorbereitung der Vergabe

Neben der Ausfihrungsplanung ist die textliche Ausarbeitung in Form eines Leistungsverzeichnisses
sehr wichtig fur alle Beteiligten. Der Kunde weil, was er bekommt und der Unternehmer sieht, was
er leisten muss. Die Einzelpositionen werden in Abhangigkeit des Arbeitsumfanges und der
Materialien aus der Ausfiihrungsplanung exakt beschrieben und dienen der genaueren Preisfindung,
anhand derer der Unternehmer seine Preise kalkulieren kann.

7. Mitwirkung bei der Vergabe

In dieser Leistungsphase werden alle Ergebnisse aus den Leistungsphasen finf und sechs
zusammengetragen und an die ausgewadhlten Firmen mit der Bitte um Preisangabe versandt. In
einem sogenannten Submissionstermin werden alle abgegebenen Angebote der potentiellen
Auftragnehmer in Form eines Preisspiegels qualitativ verglichen. Diese Priifmethode erlaubt es mir,
eine Empfehlung fir Sie auszusprechen und denjenigen, der am wirtschaftlichsten arbeitet, flir die
Ausfiihrung vorzuschlagen. Alles Weitere wird dann in einem persdnlichen Gesprach vor Ort mit allen
Beteiligten geklart und vertraglich fixiert. Die nun beauftragte Bausumme dient dem Kostenanschlag
und gibt bereits eine zu erwartenden Kostengenauigkeit von +/- 10 % des realen Umfangs wieder.

8. Bauleitung

Jetzt geht es los. Die grofRen Baumaschinen rollen an und die beauftragte Firma nimmt lhren Dienst
auf. Ich Uberprife engmaschig den Bauablauf, Gberwache Material -und Pflanzenlieferungen und
begleite die Firma als auch die Bauherren bei der Entstehung Ihres neuen Gartens. Ich koordiniere
samtliche dem Bauobjekt zugeteilten Gewerke und stimme diese in Absprache untereinander ab.
Rechnungen werden immer sachlich als auch fachlich geprift und von mir insoweit zur Zahlung
freigegeben. Die Kostenfeststellung nach Freigabe der Schlussrechnung dient der
Honorarberechnung des Landschaftsarchitekten. Nach Beendigung der Arbeiten erfolgt die Abnahme
unter Anwesenheit aller Bauparteien und die Zeit der Gewahrleistung beginnt. Die Abnahme wird in
Form eines Protokolls genau dokumentiert.



9. Objektbetreuung

Nach der Abnahme bin ich weiterhin fiir Sie da und schaue nach dem rechten. Ich priife, ob die
Pflanzen zur Zufriedenheit angewachsen sind und beaufsichtige eine etwaige Nacherfiillung durch
den Unternehmer. Die Erfahrung zeigt aber, dass durch die entsprechende Planung und Betreuung
des Projektes grundsitzlich alles reibungslos funktioniert und der Arger mit Mingeln etc. gerade
vermieden wird.

Ich freue mich immer wieder auch noch nach Jahren der Fertigstellung des Gartens, diesem und
Ihnen einen Besuch abzustatten.



